

1187333 Vejsyn - løven vejsyn /opstartsmøde

Sendt af Preben Rasmussen den 17-10-2025

Kommunikationer:

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:25:18

Hoved:

Bygherre

Hvem er bygherren

Delstrækning

Hvilken delstrækning er der tale om

Deltagere

Hvem er deltagerne på vejsynet

Svar

Egedal Fjernvarme A/S

EGEF - Vejetape 12.3.02 - Vejetape 12.3.02 - Løven

Brian holcbech GF. Rudi Westergaard GF. Benno Lundborg NK. Preben Rasmussen Norsyn.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.

Gennemgang arealer inden fjernvarme udgravning .

Nordkysten sørger for information til beboerne.

Nordkysten tager billeder af området.

Generelle forhold:

Svar

Kommentarer:

Punkt 1

Bemærkning

Svar

Lednings trace ind igennem hæk er der givet tilladelse til. Og er der plads ligger fjernvarmen i det grønne område.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.

Der skal tilplantes igen.



15-10-2025 08:27:09



15-10-2025 09:05:08



15-10-2025 09:05:18



15-10-2025 09:05:36

Punkt 2

Bemærkning

Der er givet tilladelse fra GF. til at grave bagved skur da de gerne vil af med beplantning bag skur .og vi kan spare asfalten.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:27:35



15-10-2025 08:27:42



15-10-2025 08:27:53



15-10-2025 08:29:30



15-10-2025 08:30:13



15-10-2025 08:30:42

Punkt 3
Bemærkning

Nr. 4 og nr 5
Der er aftalt med beboer med rampe at Nordkysten adviserer hver gang rampe fjernes.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.
Tilladelse er kommet fra kommunen.



15-10-2025 08:32:22



15-10-2025 08:32:40



15-10-2025 08:33:13



15-10-2025 08:33:19

Punkt 4
Bemærkning

Grønne områder bruges når der er plads til det.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:35:25



15-10-2025 08:35:36



15-10-2025 08:35:46



15-10-2025 08:37:12

Punkt 5
Bemærkning

Gentagelse grønne områder når vi kan komme til det.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:37:52



15-10-2025 08:37:58



15-10-2025 08:38:12



15-10-2025 08:38:18

Punkt 6
Bemærkning

Udfordringer med belægning.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:38:44



15-10-2025 08:39:08



15-10-2025 08:39:16



15-10-2025 08:42:33

Punkt 7
Bemærkning

Opbevarings jord ? GF ejer ikke grønt område .
Nordkysten spørger kommunen.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:41:23



15-10-2025 08:41:28

Punkt 8
Bemærkning

Diverse ved nr.13 og 14

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:42:48



15-10-2025 08:42:54



15-10-2025 08:43:27



15-10-2025 08:43:30



15-10-2025 08:43:40



15-10-2025 08:43:53

Punkt 9
Bemærkning

Der bliver gravet i græsset

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:45:21



15-10-2025 08:45:55



15-10-2025 08:46:12



15-10-2025 08:46:59

Punkt 10
Bemærkning

Lidt udfordringer med pladsen .

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:48:11



15-10-2025 08:48:18



15-10-2025 08:48:35



15-10-2025 08:48:44

Punkt 11
Bemærkning

Området ved nr 29

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:51:04



15-10-2025 08:51:12



15-10-2025 08:51:19



15-10-2025 08:51:26



15-10-2025 08:51:58



15-10-2025 08:52:10

Punkt 12
Bemærkning

Nk kontakter ejer ,vil skære de nederste grene af grantræ for indføring af stik.

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 08:52:43



15-10-2025 08:54:03



15-10-2025 08:56:59



15-10-2025 08:57:18



15-10-2025 08:58:31



15-10-2025 08:59:12

Punkt 13
Bemærkning

Ned til nr. 36

Kommentarer og vedhæftede fotos, tegninger mm.



15-10-2025 09:00:36



15-10-2025 09:01:08



15-10-2025 09:01:24



15-10-2025 09:01:31



15-10-2025 09:01:36



15-10-2025 09:02:35



15-10-2025 09:04:17